



PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

DETERMINAZIONE N° 123 DEL 31/12/2025 **PROPOSTA N°646 DEL 31/12/2025 - REGISTRO GENERALE N° 512**

OGGETTO: *PNRR M 4, C 1, I 1.3, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA A SERVIZIO DEL IIS BECCARIA DI CARBONIA. CUP J45E22000130006 - CIG A03B7AFB79. APPROVAZIONE STATO DI CONSISTENZA E NUOVO AFFIDAMENTO.*

IL DIRIGENTE DELL' AREA LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE

Premesso che:

- la Provincia del Sud Sulcis Iglesiente provvede al funzionamento degli edifici sedi degli uffici provinciali e degli istituti scolastici superiori dislocati nel proprio territorio;
- il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato in data 2 dicembre 2021 (registro ufficiale prot. 48040) un avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- con Deliberazione dell'Amministratore Straordinario della Provincia del Sud Sardegna n. 32 del 23/02/2022 è stato dato mandato al dirigente dell'area dei lavori pubblici di predisporre la documentazione necessaria alla candidatura all'Avviso suddetto per n. 4 edifici scolastici tra i quali l'istituto "C. Beccaria" di Carbonia;
- con determinazione del dirigente dell'Area dei Lavori pubblici n. 70 del 24/02/2022 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 50/2016 e Responsabile del Progetto ai sensi dell'art.34 della LR Sardegna 13/03/2018, n. 8 l'ing. arch. Alfonso Sanna, al quale è stato dato mandato d'utilizzo delle risorse programmate in relazione all'intervento CUP J45E22000130006;
- in data 25/02/2022 la Provincia del Sud Sardegna ha presentato la propria candidatura per il finanziamento

destinato ai "Lavori di costruzione di una palestra a servizio dell'Istituto di Istruzione Superiore "C. Beccaria" di Carbonia", dell'importo complessivo di € 1.770.000,00 - CUP J45E22000130006;

- con nota del Ministero dell'Istruzione acquisita al protocollo dell'Ente in data 20/12/2022 al n. 31867 è stata confermata l'ammissione al finanziamento in oggetto ed autorizzato l'avvio di tutte le procedure attuative dell'intervento a valere sulla Missione 4, Componente 1, investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole del PNRR;
 - in data 30/12/2022 (reg. uff. U.0109640.30-12-2022) è stato formalizzato l'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto di cui sopra firmato tra il Ministero e il Rappresentante legale della Provincia del Sud Sardegna che prevede, tra l'altro, quale termine ultimo per il collaudo dei lavori la data del 30/06/2026, pena la perdita del finanziamento;
 - l'intervento è stato inserito nella prima annualità del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023 - 2025 approvato con deliberazione dell'Amministratore Straordinario assunti i poteri del Consiglio Provinciale n. 5 del 27/02/2023;
 - con determinazione del Dirigente dell'Area Lavori Pubblici n. 245 del 08/06/2023, è stato affidato il servizio di ingegneria e architettura per la progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità e misura dell'intervento in argomento all'operatore economico "Officine 18 - Società di Ingegneria soc. coop.", con sede a Cagliari in Via Alagon, n. 6b e con successivo verbale, in data 08/06/2023, disposta la consegna in via d'urgenza del servizio;
 - con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato n. 175 del 11/07/2023 sono state assegnate le risorse di cui al Fondo Opere Indifferibili - Il semestre 2023 tra le quali una quota aggiuntiva del 10% del finanziamento originario dell'intervento in oggetto pari a € 177.000,00;
 - con deliberazione dell'Amministratore Straordinario assunti i poteri di Consiglio Provinciale n. 33 del 09/08/2023 ad oggetto: "Variazione n. 25 al bilancio di previsione 2023/2025" sono state destinate ulteriori risorse per la realizzazione dell'opera a valere sui fondi di Bilancio provinciale per € 720.000,00;
 - con determinazione del Dirigente dell'Area dei Lavori Pubblici n. 604 del 05/12/2023 è stata dichiarata conclusa con esito positivo la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona necessaria all'acquisizione di pareri, nulla osta ed autorizzazioni di competenza ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento in oggetto, secondo quanto disposto dall'art. 38 comma 3 e l'art. 6 lett. d) dell'Allegato I.2 del D. Lgs. 36/2023 e ai sensi degli artt. 14 comma 2 e 14-bis della L. 241/1990;
 - con deliberazione dell'Amministratore Straordinario assunti i poteri di giunta provinciale n. 154 del 11/12/2023 è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori per un importo complessivo del quadro economico pari a € 2.667.000,00;
 - con determinazione del Dirigente dell'Area lavori pubblici n. 614 del 12/12/2023 avente ad oggetto: "PNRR M 4, C 1, I 1.3, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. LAVORI DI COSTRUZIONE DI
-

UNA PALESTRA A SERVIZIO DEL IIS BECCARIA DI CARBONIA. CUP J45E22000130006 CIG A03B7AFB79. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE", è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto e disposta la selezione dell'operatore economico a cui affidare l'esecuzione dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.L. n.76/2020 (convertito nella legge n. 120/2020), modificato dal D.L. n. 77/2021 (convertito nella Legge n.108/2021) previa consultazione di almeno 10 operatori economici e con valutazione delle offerte secondo il criterio del minor prezzo da determinarsi mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 c. 8 del citato decreto;

- con determinazione della Dirigente dell'Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n. 227 del 12/12/2023, si è provveduto ad indire la gara e ad approvare gli atti relativi alla procedura da svolgersi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 c. 2 lettera b) del Decreto legge n. 76/2020 così come convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii, in modalità telematica sulla piattaforma di e-procurement SardegnaCAT per un importo a base di gara di € 1.989.000,00 inclusi i costi della manodopera pari a € 693.856,31 e gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 39.000,00;
- con determinazione del Dirigente dell'Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n. 243 del 27/12/2023, sono stati approvati i verbali di n. 1 e 2 relativi alle operazioni di gara per l'affidamento dei lavori in argomento, e aggiudicato l'appalto dei lavori all'operatore economico: "CONSORZIO STABILE ARTEMIDE", C.F./P.IVA 14883781008, con sede in VIA XX SETTEMBRE 118 ROMA – impresa esecutrice designata PALMAS COSTRUZIONI SRL, C.F./P.IVA 03144900929, con sede in VIA G. DI VITTORIO N. 148 09015 DOMUSNOVAS (SU), il quale ha offerto un ribasso del 18,888% sull'importo a corpo posto a base di gara, per un importo di aggiudicazione pari a € 1.018.883,27, cui si sommano i costi della manodopera non soggetti a ribasso pari ad € 693.856,31 e gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 39.000,00, per complessivi € 1.751.739,58, oltre l'IVA di legge;
- con determinazione del Dirigente dell'Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n. 5 del 05/02/2024, si è disposta l'aggiudicazione efficace a favore dell'operatore economico suindicato;
- con determinazione del dirigente dell'Area dei Lavori Pubblici n° 108 del 27/03/2024 è stato perfezionato l'impegno di spesa a favore dell'operatore economico aggiudicatario dei lavori, per la somma complessiva di € 1.926.913,54;

Richiamato:

- il contratto per l'esecuzione dei lavori stipulato tra la Provincia del Sud Sardegna e l'operatore economico "Consorzio Stabile Artemide" avente rep. n. 177/2024 del 04/04/2024 registrato al n°6841, serie 1T il 04.04.2024;

Richiamate altresì:

- la legge Regionale 12 aprile 2021, n. 7 “Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla Legge Regionale n. 2 del 2016, alla Legge Regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali”;
- la Legge Regionale 19 luglio 2024, n. 9 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province” e, in particolare l'art. 2 “Disposizioni transitorie”;
- la Delibera RAS n. 54/21 del 30.12.2024, avente ad oggetto: “Trasferimento alle Province del Sulcis Iglesiente, del Medio Campidano e alla Città metropolitana di Cagliari dei beni immobili, mobili, personale e procedimenti della provincia del Sud Sardegna. Legge Regionale 12 aprile 2021, n. 7 e Legge Regionale 19 luglio 2024, n. 9” con la quale sono stati definiti i criteri per la successione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e dei procedimenti ai nuovi Enti Province del Sulcis Iglesiente, del Medio Campidano e alla Città metropolitana di Cagliari;

Preso atto che:

- la Provincia del Sulcis Iglesiente ha acquisito ex lege il ruolo di Stazione Appaltante ed ente committente dei lavori in oggetto, essendo subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi della cessata Provincia del Sud Sardegna in forza della L.R. 12 aprile 2021, n. 7 a far data dal 1 giugno 2025;

Dato atto che:

- con verbale in data 29/03/2024 il Direttore dei Lavori, arch. Michele Casciu, ha disposto la consegna parziale dei lavori in via d'urgenza al fine di consentire lo sgombero di alcuni locali della scuola occupati dall'associazione LUTEC prospicienti l'area di cantiere;
 - con atto di liquidazione n. 567 del 08/08/2024 è stata corrisposta all'appaltatore la somma di € 350.347,92 oltre IVA pari a € 35.034,79, per complessivi € 385.382,71, quale quota di anticipazione contrattuale dei lavori;
 - con verbale in data 02/12/2024, sottoscritto senza riserve dall'impresa esecutrice, si è proceduto alla consegna definitiva dei lavori;
 - ai sensi del suddetto verbale e dell'art. 6 del contratto, il termine per l'esecuzione dei lavori veniva fissato in 306 (trecentosei) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della consegna definitiva e pertanto per la data del 04/10/2025;
 - con relazione particolareggiata redatta ai sensi dell'art. 10 comma 1 dell'Allegato II.14 del D. Lgs 36/2023, pervenuta al protocollo dell'Ente con n. 3330 in data 18/08/2025, il Direttore lavori ha contestato all'appaltatore “Consorzio Stabile Artemide” e all'impresa esecutrice “Palmas Costruzioni Srl” “[...] *per esclusivo loro fatto e colpa, il mancato rispetto degli obblighi contrattuali, di aver ignorato un Ordine di Servizio e aver di fatto abbandonato il cantiere a causa della scarsa organizzazione tecnico/economica dell'impresa esecutrice*”, dando avvio formale al procedimento di risoluzione contrattuale per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, prevista dall'art. 122 comma 3 del D. Lgs 36/2023, assegnando ai sensi dell'art. 10 comma 2 dell'Allegato II.14 del D. Lgs 36/2023, un termine di 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni al RUP;
-

- le controdeduzioni dell'appaltatore sono pervenute in data 25/08/2025 con prot. n. 3772;

Dato atto che:

- considerata la reiterata richiesta di un tavolo tecnico da parte del Consorzio, nel tentativo di risolvere in maniera stragiudiziale le controversie insorte con l'Appaltatore, dalla data del 12/09/2025, sono stati effettuati dalla Stazione Appaltante una serie di incontri tra le parti finalizzati alla condivisione dei termini e delle condizioni di un accordo transattivo redatto ai sensi dell'art. 212 del D. Lgs 36/2023;
- tale accordo non è stato sottoscritto dalle parti;

Richiamata:

- la Determinazione del Dirigente dell'area dei lavori pubblici n. 71 del 06/11/2025 con la quale è stata disposta la risoluzione contrattuale per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore ai sensi dell'art. 122 comma 3 del D. Lgs 36/2023 e dell'art. 2.10 del Capitolato Speciale d'Appalto, del contratto d'appalto avente rep. n. 177/2024 del 04/04/2024 stipulato con l'operatore economico "Consorzio Stabile Artemide", C.F./P.IVA 14883781008, con sede a Roma in via XX Settembre n. 118;

Dato atto che:

- con nota del RUP prot. n. 8047 del 07/11/2025 è stata richiesta al Direttore dei Lavori la redazione dello Stato di Consistenza dei lavori eseguiti unitamente all'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;
- in data 11/11/2025 è stato eseguito il sopralluogo in cantiere finalizzato alla redazione dello Stato di Consistenza come risulta dal verbale sottoscritto con riserva da parte dell'impresa esecutrice;
- in sede di sopralluogo è stato proposto all'impresa consorziata esecutrice che le recinzioni di cantiere presenti venissero computate e remunerate nello Stato di Consistenza al fine di preservare la sicurezza del cantiere;
- con nota prot. 9348 del 27/11/2025 e successiva revisione con nota prot. 9393 del 28/11/2025 è stato trasmesso dal Direttore dei lavori lo Stato di Consistenza dei lavori eseguiti dal quale risulta in particolare un importo netto dei lavori eseguiti, compreso della valutazione della recinzione di cantiere pari a € 48.685,93 oltre IVA;

Preso atto che:

- con Determinazione del Dirigente dell'area dei lavori pubblici n. 89 del 05/12/2025 è stato affidato dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, il servizio di ingegneria e architettura per il collaudo statico, tecnico-amministrativo, tecnico funzionale degli impianti e la redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) post operam dell'intervento in oggetto all'operatore economico Ing. Giovanni Masala con sede a Cagliari in via dei colombi n. 31 - P. IVA n. 01985630928, per un importo di aggiudicazione pari a € 38.859,97 al netto del ribasso del 20,00%, oltre oneri previdenziali e IVA di legge;
 - con nota del RUP prot. n. 10222 del 12/12/2025 è stato trasmesso all'Appaltatore e all'impresa esecutrice lo Stato di consistenza dei lavori e su richiesta del collaudatore, è stato convocato per la data del 17/12/2025 il sopralluogo in cantiere finalizzato all'effettuazione del collaudo delle opere realizzate;
-

- a seguito richiesta di differimento della data da parte dell'Appaltatore pervenuta con prot. 10488 del 17/12/2025, il sopralluogo è stato riconvocato per la data del 19/12/2025;
- dal Verbale del sopralluogo effettuato in data 19/12/2025, al quale non era presente l'appaltatore ma esclusivamente l'impresa esecutrice, si evince che le opere eseguite sono le seguenti:
 1. Scavo a larga sezione per fondazioni;
 2. Demolizione parziale di strutture di fabbricati in conglomerato cementizio armato;
 3. Demolizione totale e asportazione di pavimentazione stradale;
 4. Abbattimento di alberi di medio ed alto fusto;
 5. Realizzazione di opera provvisoria per lo scarico fognario;
 6. Conferimento a discarica autorizzata di materiale;
 7. Recinzioni e apprestamento cantiere;si dà atto dell'assenza nello stato di consistenza della rimozione della recinzione in legno stabilendo che lo stesso sia rettificato in breve tempo al fine della redazione del verbale di accertamento tecnico e contabile; si dà inoltre atto che nello stato di consistenza sono incluse delle opere provvisorie e degli impianti che vengono presi in consegna dall'Amministrazione unitamente alle chiavi del cantiere;
- con nota prot. n. 10938 del 29/12/2025 il collaudatore ha trasmesso il Verbale di accertamento tecnico e contabile redatto ai sensi dell'art. 122 comma 7 e dell'art. 10 comma 2 dell'Allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023 dal quale si rileva, in particolare, che l'importo delle opere eseguite è pari a netti € 49.213,97 oltre € 1.355,92 per le opere e apprestamenti necessari per la prosecuzione dei lavori per complessivi € 50.569,89 (euro cinquantamilacinquecento-sessantanove/89) oltre IVA di legge;

Visto:

- l'art. 124 comma 1 del D. lgs 36/2023 secondo il quale: *"Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile";*
- l'art. 124 comma 2 del medesimo decreto per cui: *"L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che il nuovo affidamento avvenga alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato";*

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 2.9 del Capitolato Speciale d'Appalto è confermato che l'affidamento al secondo in graduatoria avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta escludendo la possibilità di aggiudicazione alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;

Dato atto che:

- ai sensi del Verbale di gara n. 2 allegato alla determinazione della Dirigente dell'Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n. 243 del 27/12/2023, l'operatore economico secondo in graduatoria è l'impresa "Dott. Mario Ticca Srl" con sede a Sassari in via Via Adua n°4 - P.IVA n. 01532320908 che ha offerto un ribasso del 18,181%;
- il RUP con propria nota prot. n. 10927 del 24/12/2025, ha avviato ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D. Lgs 36/2023, la procedura di interpello dell'operatore economico secondo classificato chiedendo la disponibilità alla prosecuzione dei lavori alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta;
- con nota acquisita al protocollo dell'Ente con n. 10959 del 29/12/2025 il legale rappresentante dell'impresa "Dott. Mario Ticca Srl" ha comunicato formalmente la propria disponibilità a proseguire i lavori in parola e a sottoscrivere il nuovo contratto alle medesime condizioni dell'aggiudicazione originaria;
- con nota prot. 11037 del 31/12/2025 il Direttore dei lavori ha trasmesso la revisione del Computo metrico estimativo dell'appalto e il seguente nuovo Quadro economico di aggiudicazione dal quale risulta un importo di aggiudicazione al netto del ribasso del 18,888% pari a € 1.018.309,74 per lavori a corpo, € 654.459,74 per lavori a misura ed € 37.833,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi € 1.710.602,48 (euro unmilionesettecentodieciseicentoduemila/48) oltre IVA:

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole		
PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE Lavori di costruzione di una palestra a servizio dell'Istituto di Istruzione Superiore "Beccaria" di Carbonia PROGETTO ESECUTIVO		
QUADRO ECONOMICO		
A	Lavori e oneri di sicurezza	
	Lavori a Corpo	€ 1.018.309,74
	Lavori a Misura	€ 654.459,74
	Oneri sicurezza	€ 37.833,00
	Totale Lavori a base d'asta (esclusa IVA computata nella voce D)	€ 1.710.602,48
A.1	Lavorazioni eseguite dal precedente affidatario compresa sicurezza (esclusa IVA computata nella voce D)	€ 50.569,89
A.2	Totale complessivo netto lavori (esclusa IVA computata nella voce D)	€ 1.761.172,37
B	Spese tecniche e oneri previdenziali	
B.1	Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza al lordo del ribasso d'asta (incluso contributo per eventuale reclutamento di personale ai sensi dell'art.1, comma 1, DL n.80/2021; esclusa IVA, computata nella voce D)	€ 214.690,57

B.2	Collaudo tecnico amministrativo	€ 36.859,97
B.3	Oneri previdenziali INARCASSA 4%	€ 10.062,02
	Totale Spese tecniche (esclusa IVA computata nella voce D)	€ 261.612,56
C	Incentivi per funzioni tecniche 1,6%	€ 28.178,76
D	Altri costi (IVA, imprevisti, etc.)	
D.1	Arredi e forniture	€ 40.000,00
D.2	Indagini geognostiche IVA compresa	€ 10.883,34
D.3	IVA su lavori 10% (A.1+A.2)	€ 176.117,24
D.4	IVA su spese tecniche 22%	€ 57.554,76
D.5	IVA su forniture 22%	€ 8.800,00
D.6	Imprevisti 2% ca	€ 34.130,20
D.7	Accordi bonari	€ 8.200,00
D.8	Spese istruttoria CONI	€ 300,00
D.9	Spese istruttoria VVF	€ 400,00
D.10	Oneri derivanti dal ribasso d'asta	€ 276.650,77
	Totale Altri costi	€ 613.036,31
E	Pubblicità e ANAC	€ 3.000,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE (B+C+D+E)	€ 905.827,63
	TOTALE INTERVENTO	€ 2.667.000,00

Dato atto:

- del positivo riscontro in capo all'operatore economico subentrante "Dott. Mario Ticca Srl" del possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico – professionale ed economico - finanziario, dichiarati in sede di gara, effettuato anche per il tramite del sistema FVOE 2.0 dell'ANAC;

Ritenuto:

- per le motivazioni sopra esposte, di procedere alla riaggiudicazione dell'appalto in oggetto all'operatore economico secondo in graduatoria per un importo contrattuale pari a € 1.710.602,48 oltre IVA al 10% pari a € 171.060,25 per complessivi € 1.881.662,73;

Considerato che:

- occorre procedere al disimpegno delle somme imputate a favore dell'impresa "CONSORZIO STABILE ARTEMIDE", C.F./P.IVA 14883781008 pari € 1.125.369,53 sul capitolo 700110/2025 imp. 481-0 ed € 416.161,30 sul capitolo 7001101/2025 imp. 485-0 per complessivi € 1.541.530,83;
- con Delibera di Consiglio provinciale n. 6 del 23/10/2025 è stata approvata la Variazione n. 10 al Bilancio di Previsione 2025-2027 con la quale sono stati destinati ulteriori € 643.000,00 per il completamento dell'intervento;

- occorre procedere al perfezionamento dell'impegno di spesa a favore dell'impresa "Dott. Mario Ticca Srl" P.IVA n. 01532320908 per la somma di € 1.881.662,73 di cui € 1.125.369,53 sul capitolo 700110/2025 ed € 756.293,20 sul capitolo 7001101/2025;

Dato atto che:

- in merito alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. come confermato dall'ANAC con la FAQ n. A39 del 23/11/2011 [...] *"Nel caso di contratti originati dalle circostanze indicate dall'art. 140 del Codice (fallimento dell'appaltatore, risoluzione per grave inadempimento) per i quali non si procede all'esperimento di una nuova procedura di gara e le stazioni appaltanti interpellano i concorrenti progressivamente scorrendo la graduatoria per individuare il nuovo aggiudicatario, non occorre richiedere un nuovo codice CIG e si potrà utilizzare ai fini della tracciabilità il CIG già ottenuto, segnalando all'Autorità la variazione dell'aggiudicatario secondo le modalità definite nelle istruzioni operative per l'invio dei dati all'AVCP"*, il CIG del nuovo affidamento non viene modificato restando valido pertanto quello richiesto in sede di gara: CIG A03B7AFB79;

Attestato che:

- nell'adozione del presente provvedimento in capo al Responsabile Unico di Progetto, Ing. Arch. Alfonso Sanna e al Dirigente dell'Area Lavori Pubblici Ing. Giovanni Luca Balzano, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto dall'art. 6-bis della legge 241/90 e dell'art. 1, c.9 e), della legge n. 190/2012;

Visti:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, num. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
 - il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
 - il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
 - il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
 - i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
 - gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
 - la Missione 4, Componente 1 investimento 3.3 del PNRR, all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n. 160/2019;
-

- lo Statuto dell'ente;
- la Legge 241/1990, recante le norme sul procedimento amministrativo;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 50/2016, recante il nuovo Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.;
- il codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 36/2023;
- il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione dell'Amministratore Straordinario, n. 8 del 03/06/2025;
- la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario, n. 14 in data 10/06/2025, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027;
- la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario, n. 15 in data 10/06/2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 5 del 14/10/2025, con il quale è stata confermata al sottoscritto la Dirigenza dell'Area Lavori Pubblici;

DETERMINA

1. **di approvare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e riportato;
 1. **di approvare** lo Stato di consistenza dei lavori ad oggetto: PNRR M 4, C 1, I 1.3, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA A SERVIZIO DEL IIS "BECCARIA" DI CARBONIA. CUP J45E22000130006 - CIG A03B7AFB79 eseguiti dall'operatore economico: "CONSORZIO STABILE ARTEMIDE", C.F./P.IVA 14883781008, con sede in via XX Settembre 118 Roma – impresa esecutrice designata PALMAS COSTRUZIONI SRL, C.F./P.IVA 03144900929, con sede in via G. Di Vittorio n. 148 09015 Domusnovas (SU), redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Michele Casciu acquisito con prot. n. 10839 del 23/12/2025 e successiva rettifica con prot. 10981 del 30/12/2025;
 2. **di approvare** il Verbale di accertamento tecnico e contabile, redatto dal collaudatore Ing. Giovanni Masala acquisito con prot. n. 10938 del 29/12/2025 ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs 36/2023 e dell'art. 10 comma 2 dell'Allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023 dal quale si rileva, in particolare, che l'importo delle opere eseguite è pari a netti € 49.213,97 oltre € 1.355,92 per le opere e apprestamenti necessari per la prosecuzione dei lavori per complessivi € 50.569,89 (euro cinquantamilaquattrocentosessantanove/89) oltre IVA di legge;
 3. **di approvare** la revisione del Computo metrico estimativo dell'appalto e il seguente nuovo Quadro economico di aggiudicazione dal quale risulta un importo di aggiudicazione al netto del ribasso del 18,888% pari a € 1.018.309,74 per lavori a corpo, € 654.459,74 per lavori a misura ed € 37.833,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi € 1.710.602,48 (euro unmilionesettecentodieciemilaquattro/48) oltre IVA:
-

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole		
PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE Lavori di costruzione di una palestra a servizio dell'Istituto di Istruzione Superiore “Beccaria” di Carbonia PROGETTO ESECUTIVO		
QUADRO ECONOMICO		
A	Lavori e oneri di sicurezza	
	Lavori a Corpo	€ 1.018.309,74
	Lavori a Misura	€ 654.459,74
	Oneri sicurezza	€ 37.833,00
	Totale Lavori a base d'asta (esclusa IVA computata nella voce D)	€ 1.710.602,48
A.1	Lavorazioni eseguite dal precedente affidatario compresa sicurezza (esclusa IVA computata nella voce D)	€ 50.569,89
A.2	Totale complessivo netto lavori (esclusa IVA computata nella voce D)	€ 1.761.172,37
B	Spese tecniche e oneri previdenziali	
B.1	Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza al lordo del ribasso d'asta (incluso contributo per eventuale reclutamento di personale ai sensi dell'art. 1, comma 1, DL n.80/2021; esclusa IVA, computata nella voce D)	€ 214.690,57
B.2	Collaudo tecnico amministrativo	€ 36.859,97
B.3	Oneri previdenziali INARCASSA 4%	€ 10.062,02
	Totale Spese tecniche (esclusa IVA computata nella voce D)	€ 261.612,56
C	Incentivi per funzioni tecniche 1,6%	€ 28.178,76
D	Altri costi (IVA, imprevisti, etc.)	
D.1	Arredi e forniture	€ 40.000,00
D.2	Indagini geognostiche IVA compresa	€ 10.883,34
D.3	IVA su lavori 10% (A.1+A.2)	€ 176.117,24
D.4	IVA su spese tecniche 22%	€ 57.554,76
D.5	IVA su forniture 22%	€ 8.800,00
D.6	Imprevisti 2% ca	€ 34.130,20
D.7	Accordi bonari	€ 8.200,00
D.8	Spese istruttoria CONI	€ 300,00
D.9	Spese istruttoria VVF	€ 400,00
D.10	Oneri derivanti dal ribasso d'asta	€ 276.650,77
	Totale Altri costi	€ 613.036,31
E	Pubblicità e ANAC	€ 3.000,00

	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE (B+C+D+E)	€ 905.827,63
	TOTALE INTERVENTO	€ 2.667.000,00

4. **di approvare** il subentro ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 2.9 del Capitolato Speciale d'Appalto del secondo classificato nella graduatoria di gara risultante dal Verbale n. 2 allegato alla determinazione della Dirigente dell'Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n. 243 del 27/12/2023 per la prosecuzione dei lavori alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta;
5. **di affidare** i suddetti lavori all'operatore economico "Dott. Mario Ticca Srl" con sede a Sassari in via Via Adua n°4 - P.IVA n. 01532320908, per un importo di aggiudicazione pari a € 1.710.602,48 inclusi oneri della sicurezza pari a € 37.833,00 oltre IVA al 10% pari a € 171.060,25 per complessivi € 1.881.662,73;
6. **di procedere** al disimpegno delle somme imputate all'operatore economico "CONSORZIO STABILE ARTEMIDE", C.F./P.IVA 14883781008, il cui contratto è stato risolto con Determinazione del Dirigente dell'Area dei Lavori Pubblici n. 71 del 06/11/2025, pari a complessivi € 1.541.530,83 di cui € 1.125.369,53 sul capitolo 700110/2025 imp. 481-0 ed € 416.161,30 sul capitolo 7001101/2025 imp. 485-0;
7. **di assumere** l'impegno di spesa per la prosecuzione dei lavori in oggetto in favore dell'operatore economico "Dott. Mario Ticca Srl" con sede a Sassari in via Via Adua n°4 - P.IVA n. 01532320908 per l'importo complessivo pari a € 1.881.662,73 imputandolo come segue:

Eserc. Finanz.	2025				
Cap./Art.	700110	Descrizione	PNRR, Missione 4 – Componente 1– Investimento 1.3 – Next Generation EU - Lavori di Costruzione di una palestra dell'Istituto di Istruzione Superiore "C. Beccaria" di Carbonia - (E. 700110)		
Miss./Progr.	4.02.2.0202	PdC finanz.	2.02.01.09.000	Spesa ric/non ricorr.	
Compet. Econ.	2025				
SIOPE	2.02.01.09.000	CIG	A03B7AFB79	CUP	J45E22000130006
Creditore	Impresa "Dott. Mario Ticca Srl" con sede a Sassari in via Via Adua n°4 - P.IVA n. 01532320908				
Causale	Riaggiudicazione lavori PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.3 – Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. Lavori di costruzione di una palestra a servizio del IIS Beccaria di Carbonia.				
Modalità finan.	Finanziamento PNRR			Finanz. da FPV	no
Imp./Pren. n.		Importo	€ 1.125.369,53	Frazionabile in 12	no

Eserc. Finanz.	2025				
Cap./Art.	7001101	Descrizione	PNRR, Missione 4 – Componente 1– Investimento 1.3 – Next Generation EU - Lavori di Costruzione di una palestra dell'Istituto di Istruzione Superiore "C. Beccaria" di Carbonia (Cofinanziamento Ente)		
Miss./Progr.	4.02.2.0202	PdC finanz.	2.02.01.09.000	Spesa ric/non ricorr.	
Compet. Econ.	2025				
SIOPE	2.02.01.09.000	CIG	A03B7AFB79	CUP	J45E22000130006
Creditore	Impresa "Dott. Mario Ticca Srl" con sede a Sassari in via Via Adua n°4 - P.IVA n. 01532320908				

Causale	Riaggiudicazione lavori PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.3 – Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. Lavori di costruzione di una palestra a servizio del IIS Beccaria di Carbonia.				
Modalità finan.	Finanziamento PNRR			Finanz. da FPV	no
Imp./Pren. n.		Importo	€ 756.293,20	Frazionabile in 12	no

8. **di dare atto** che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nell'anno 2026;
9. **di dare atto** che al fine della rilevazione della contabilità analitica, la spesa sarà imputata al seguente centro di costo:

Codice Centro di Costo	Descrizione centro di Costo	Importo
01.01.10	IST. PROF.LE BECCARIA - VIA BRIGATA SASSARI, 35 - 09013 - CARBONIA (SU)	€ 1.881.662,73

10. **di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che la previsione del pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
11. **di dare atto che**, oltre all'impegno di cui sopra, il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
12. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
13. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
14. **di disporre** la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni e la contestuale pubblicazione all'Albo Pretorio e, dei dati relativi, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Provincia, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33.

Allegati:

1. Stato di consistenza dei lavori eseguiti
2. Verbale di accertamento tecnico e contabile

Lì, 31/12/2025

L'Istruttore: (Alfonso Sanna)

IL DIRIGENTE D'AREA

Giovanni Luca Balzano



Provincia del Sulcis Iglesiente

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione Area Lavori Pubblici nr.646 del 31/12/2025

ESERCIZIO: 2025	Impegno di spesa	2025 481/0	Data: 30/07/2025	Importo: 0,00
Oggetto: PNRR M 4, C 1, I 1.3, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA A SERVIZIO DEL IIS BECCARIA DI CARBONIA. CUP J45E22000130006 - CIG A03B7AFB79. IMPEGNO DI SPESA.				
				C.I.G.: A03B7AFB79
SIOPE: 2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO				C.U.P.: J45E22000130006
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico				
Beneficiario: 0018535 - Consorzio Stabile Artemide				
RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA				
Importo Variazione: -1.125.369,53				
Bilancio				
Anno: 2025			Stanziamiento attuale:	16.435.933,23
Missione: 4 - Istruzione e diritto allo studio			Impegni gia' assunti:	7.221.269,54
Programma: 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria			Impegno nr. 481/0:	0,00
Titolo: 2 - Spese in conto capitale			Totale impegni:	7.221.269,54
Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			Disponibilità residua:	9.214.663,69
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno: 2025			Stanziamiento attuale:	1.538.111,65
Capitolo: 700110			Impegni gia' assunti:	263.653,59
Oggetto: PNRR, Missione 4 – Componente 1– Investimento 1.3 – Next Generation EU - Lavori di Costruzione di una palestra dell'Istituto di Istruzione Superiore "C. Beccaria" di Carbonia - (E. 700110)			Impegno nr. 481/0:	0,00
			Totale impegni:	263.653,59
			Disponibilità residua:	1.274.458,06
Progetto:				
Resp. spesa: Area Lavori Pubblici				
Resp. servizio: Area Lavori Pubblici				

PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE li, 31/12/2025



IL DIRIGENTE
Dott. Mauro Manca



Provincia del Sulcis Iglesiente

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione Area Lavori Pubblici nr.646 del 31/12/2025

ESERCIZIO: 2025	Impegno di spesa	2025 485/0	Data: 30/07/2025	Importo: 0,00
Oggetto: PNRR M 4, C 1, I 1.3, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA A SERVIZIO DEL IIS BECCARIA DI CARBONIA. CUP J45E22000130006 - CIG A03B7AFB79. IMPEGNO DI SPESA.				
				C.I.G.: A03B7AFB79
SIOPE: 2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO				C.U.P.: J45E22000130006
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico				
Beneficiario: 0018535 - Consorzio Stabile Artemide				
RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA				
Importo Variazione: -416.161,30				
Bilancio				
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	16.435.933,23	
Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio	Impegni gia' assunti:	7.355.658,33	
Programma:	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	Impegno nr. 485/0:	0,00	
Titolo:	2 - Spese in conto capitale	Totale impegni:	7.355.658,33	
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Disponibilità residua:	9.080.274,90	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	1.243.345,77	
Capitolo:	7001101	Impegni gia' assunti:	70.457,54	
Oggetto:	PNRR, Missione 4 – Componente 1– Investimento 1.3 – Next Generation EU - Lavori di Costruzione di una palestra dell'Istituto di Istruzione Superiore "C. Beccaria" di Carbonia (Cofinanziamento Ente)	Impegno nr. 485/0:	0,00	
		Totale impegni:	70.457,54	
		Disponibilità residua:	1.172.888,23	
Progetto:				
Resp. spesa: Area Lavori Pubblici				
Resp. servizio: Area Lavori Pubblici				

PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE li, 31/12/2025



IL DIRIGENTE
Dott. Mauro Manca



Provincia del Sulcis Iglesiente

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione Area Lavori Pubblici nr.646 del 31/12/2025

ESERCIZIO: 2025		Impegno di spesa	2025 986/0	Data: 31/12/2025	Importo: 1.125.369,53
Oggetto: PNRR M 4, C 1, I 1.3, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA A SERVIZIO DEL IIS BECCARIA DI CARBONIA. CUP J45E22000130006 - CIG A03B7AFB79. APPROVAZIONE STATO DI CONSISTENZA E NUOVO AFFIDAMENTO.					
				C.I.G.: A03B7AFB79	
SIOPE: 2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO				C.U.P.: J45E22000130006	
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico					
Beneficiario: 0019515 - Impresa dott. Mario Ticca Srl					

Bilancio			
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	16.435.933,23
Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio	Impegni gia' assunti:	8.038.313,54
Programma:	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	Impegno nr. 986/0:	1.125.369,53
Titolo:	2 - Spese in conto capitale	Totale impegni:	9.163.683,07
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Disponibilità residua:	7.272.250,16

Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	1.538.111,65
Capitolo:	700110	Impegni gia' assunti:	361.752,56
Oggetto:	PNRR, Missione 4 – Componente 1– Investimento 1.3 – Next Generation EU - Lavori di Costruzione di una palestra dell'Istituto di Istruzione Superiore "C. Beccaria" di Carbonia - (E. 700110)	Impegno nr. 986/0:	1.125.369,53
		Totale impegni:	1.487.122,09
		Disponibilità residua:	50.989,56
Progetto:			
Resp. spesa: Area Lavori Pubblici			
Resp. servizio: Area Lavori Pubblici			

PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE li, 31/12/2025



IL DIRIGENTE
Dott. Mauro Manca



Provincia del Sulcis Iglesiente

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione Area Lavori Pubblici nr.646 del 31/12/2025

ESERCIZIO: 2025		Impegno di spesa	2025 987/0	Data: 31/12/2025	Importo: 756.293,20
Oggetto: PNRR M 4, C 1, I 1.3, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA A SERVIZIO DEL IIS BECCARIA DI CARBONIA. CUP J45E22000130006 - CIG A03B7AFB79. APPROVAZIONE STATO DI CONSISTENZA E NUOVO AFFIDAMENTO.					
				C.I.G.: A03B7AFB79	
SIOPE: 2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO				C.U.P.: J45E22000130006	
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico					
Beneficiario: 0019515 - Impresa dott. Mario Ticca Srl					
Bilancio					
Anno:	2025			Stanziamiento attuale:	16.435.933,23
Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio			Impegni gia' assunti:	9.163.683,07
Programma:	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria			Impegno nr. 987/0:	756.293,20
Titolo:	2 - Spese in conto capitale			Totale impegni:	9.919.976,27
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			Disponibilità residua:	6.515.956,96
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2025			Stanziamiento attuale:	1.243.345,77
Capitolo:	7001101			Impegni gia' assunti:	106.734,51
Oggetto:	PNRR, Missione 4 – Componente 1– Investimento 1.3 – Next Generation EU - Lavori di Costruzione di una palestra dell'Istituto di Istruzione Superiore "C. Beccaria" di Carbonia (Cofinanziamento Ente)			Impegno nr. 987/0:	756.293,20
				Totale impegni:	863.027,71
				Disponibilità residua:	380.318,06
Progetto:					
Resp. spesa: Area Lavori Pubblici					
Resp. servizio: Area Lavori Pubblici					

PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE li, 31/12/2025



IL DIRIGENTE
Dott. Mauro Manca



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 646**

Settore Proponente: **Area Lavori Pubblici**

Ufficio Proponente: **Servizio Edilizia scolastica e patrimoniale**

Oggetto: **PNRR M 4, C 1, I 1.3, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA A SERVIZIO DEL IIS BECCARIA DI CARBONIA. CUP J45E22000130006 - CIG A03B7AFB79. APPROVAZIONE STATO DI CONSISTENZA E NUOVO AFFIDAMENTO.**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

Area Finanziaria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 31/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Mauro Manca

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate